Проверка о  нецелевом использовании бюджетных средств  МО город Никольск
Между администрацией муниципального образования город Никольск и администрацией Никольского муниципального района заключено соглашение от 16.03.2021 года на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств Дорожного фонда Никольского района в том числе на осуществление совместных действий по организации предоставления иных межбюджетных трансфертов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения на ремонт автомобильной дороги на ул. 50-летия Победы в г. Никольске Вологодской области. На ремонт поперечного профиля покрытия ул. 50-летия Победы в городе Никольске Вологодской области разработан локальный сметный расчет, на сметную стоимости которого получено положительное заключение АУ ВО «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по Вологодской области» от 15.07.2021 года №35-1-5-0467-21. Согласно извещения о проведении электронного аукциона №0130300005721000063 по объекту закупки: Ремонт поперечного профиля покрытия ул. 50-летия Победы в г. Никольске Вологодской области, опубликованное на сайте: https://zakupki.gov.ru (официальный сайт госзакупок) 19.07.2021 года.  НМЦ 1933930,80 рублей, для ее определения использован проектно – сметный метод, в соответствии с п.4 ч. 1 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Согласно протоколу рассмотрения единственной заявки, на участие в электронном аукционе от 28.07.2021 №0130300005721000063-1, аукционная комиссия признала аукцион несостоявшимся в соответствии с ч.16 ст. 66 Федерального зак4она №44-ФЗ, так как подана 1 заявка, аукцион признан несостоявшимся и принято решение заключить контракт с ООО «СеверЛесСтрой» на основании п.4 ч. 1 ст. 71 Федерального закона №44-ФЗ (контракт заключается с участником аукциона, подавшим единственную заявку на участие в нем) в связи с признанием заявки соответствующей требования Федерального закона №44-ФЗ и документации о закупке. Между администрацией муниципального образования города Никольск и ООО «СеверЛесСтрой» заключен контракт от 10.08.2021 года реестровый номер № 3351400629221000050 на ремонт поперечного профиля покрытия ул. 50-летия Победы в г. Никольске Вологодской области, цена контракта 1 933 930,80 (один миллион девятьсот тридцать три тысячи девятьсот тридцать) рублей 80 копеек, НДС не облагается, предприятие находится на упрощенной системе налогообложения (п.2.2 контракта). Согласно локальному сметному расчету по контракту сметная стоимость ремонта объекта составила 1933,9 тыс. рублей, в том числе НДС 322,3 тыс. рублей (п.14.1 контракта). Срок выполнения работ: с даты заключения контракта по 30 сентября 2021 года. Работы по ремонту приняты заказчиком по акту о приемке выполненных работ №1 от 30.09.2021 года (входящий администрации МО города Никольска от 06.12.2021 года №5167), акт приемки законченных работ по объекту: «Ремонт поперечного профиля покрытия ул. 50-летия Победы в г. Никольске Вологодской области» подписан 06.12.2021 года. Согласно акту о приемке выполненных работ (№1 от 30.09.2021) и платежных поручений (от 07.12.2021 года№1138, 29.12.2021 №1244) заказчиком приняты и оплачены в сумме 1653,1 тыс. рублей. По соглашению сторон, между заказчиком и подрядчиком заключено соглашение о расторжении контракта от 24.01.2022 года, прекращены в сумме 280,8 тыс. рублей.
[bookmark: _GoBack]        Установлено, что в акте о приемке выполненных по форме КС-2 от 30.09.2021 года№1 включен «Коэффициент увеличения 20%» на сумму 275,5 тыс. рублей. Согласно объяснительной от В.А. Баданиной, Заказчиком не проверены должным образом документы о приемке и приняты к оплате.  Согласно ч. 2 ст. 34 Закона N 44-ФЗ при заключении контракта указывается, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта,  при оплате товаров (работ, услуг), поставляемых (выполняемых, оказываемых) в рамках муниципального контракта, заключенного с победителем электронного аукциона, в том числе являющимся налогоплательщиком, применяющим упрощенную систему налогообложения, уменьшение цены контракта на сумму налога на добавленную стоимость не производится и поставленные товары (выполненные работы, оказанные услуги) оплачиваются по цене, указанной в контракте. Однако, Заказчиком при исполнении контракта не проверены расчеты по компенсации НДС (коэффициент увеличения 20%). После обнаружения ошибки Заказчиком произведен перерасчет (локальные сметные расчеты), где указана компенсация НДС при УСН сметная стоимость в локальном сметном расчете составила 1646195,43 рублей, в том числе НДС 265907,43 рублей, т.е. превышение оплаты составило 9613,37 рублей, что является нарушением п.1 ч.1 ст. 94 Федерального закона№44-ФЗ, таким образом, в акте о приемке выполненных работ от 30.09.2021 №1 подрядчиком при отсутствии установленных законом оснований завышена сумма выполненных работ, а заказчиком принята и оплачена стоимость работ на сумму 9613,37 рублей, что в соответствии со ст. 306.4 "Бюджетного кодекса Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ,  являются нецелевым использованием бюджетных. Общий объем денежных средств, использованных не по целевому назначению, составил 9613,37 руб. Составлен административный протокол.



