Информация по проверке исполнения законодательства при заключении и исполнении контрактов на ремонт, реконструкцию и оснащение детских школ искусств, в том числе бюджетного законодательства и законодательства о закупках
Объект проверки: МБУ «Никольская детская школа искусств»
[bookmark: _GoBack]Выявлены нарушения и недостатки: Согласно п.3.3 р. 3 условиям контракта работы должны производиться в сроки, предусмотренные в Графике выполнения строительно-монтажных работ, Подрядчиком данные сроки выполнения работ не соблюдаются, о чем Заказчик  направлял письма, в том числе претензионные письма о не соблюдении сроков выполнения работ на электронную почту Подрядчика, что является нарушением п.16.3 р. 16 контракта, где претензии с нарушением сроков выполнения работ осуществляются с использованием ЕИС путем направления электронных уведомлений (искл. претензия от 17.07.2024 года №20/24-КР).  Заказчиком произведена выплата аванса в размере 7490154,0 рублей (пл. поручения №92 от 20.03.2024 года, №93 от 20.03.2024 года; №94 от 20.03.2024 года), чем Заказчик допустил просрочку выплаты аванса,  что является нарушением требований п.4.2 р. 4 Контракта, п.2 ч. 1 ст. 94 Федерального Закона №44-ФЗ, п. 1 ст. 779 ГКРФ (просрочка составила 1 рабочий день).
