



А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я Н И К О Л Ъ С К О Г О М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О О К Р У Г А

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17.02.2025 года

№ 184

г. Никольск

О внесении изменений в Положение об организации проектной деятельности в администрации Никольского муниципального округа, утвержденное постановлением администрации Никольского муниципального округа от 09.07.2024 №754

В соответствии с постановлением Правительства Вологодской области от 01.04.2024 № 402 «Об организации проектной деятельности в Правительстве области и органах исполнительной государственной власти области и о признании утратившими силу отдельных постановлений правительства области», руководствуясь статьей 38 Устава Никольского муниципального округа Вологодской области, администрация Никольского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение об организации проектной деятельности в администрации Никольского муниципального округа, утвержденное постановлением администрации Никольского муниципального округа от 09.07.2024 №754, изменения, изложив приложения №4, №6 в новой редакции согласно приложениям №1, №2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Никольского
муниципального округа

В.В. Панов

Приложение №1
к постановлению администрации
Никольского муниципального округа
от 17.02.2025 № 184

Приложение 4
к Положению
об организации проектной
деятельности в администрации
Никольского муниципального округа

УТВЕРЖДАЮ
Куратор проекта

«__» _____ 20__ года

ФИО

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель проекта

«__» _____ 20__ года

ФИО

Паспорт муниципального проекта

1. Общие сведения о проекте	
Наименование проекта	
Сроки реализации проекта (дата начала и окончания проекта)	
Куратор проекта (ФИО, должность)	
Руководитель проекта (ФИО, должность)	
Федеральные и/или региональные проекты, на достижение целей, показателей, результатов которых направлен проект	
Соответствие Стратегии социально- экономического развития Никольского муниципального района Вологодской области до 2030 год, утвержденной решением Представительного Собрания Никольского муниципального района от 14.12.2018 года №102	
Связь с муниципальной программой Никольского муниципального округа	

2. Цели, показатели и результаты проекта	
Цель:	

Наименование показателя	Единица измерения	Базовое значение, год	Период, год			
			20__	20__	20__	...
1.						
2.						
Результат:						

3. Мероприятия и контрольные точки проекта						
№ п/п	Наименование мероприятия	Контрольные точки		Ответственный исполнитель		
		начало	окончание	ФИО	должность	роль в проекте
1.						
2.						

4. Финансовое обеспечение реализации проекта					
Источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам				Всего, тыс. руб.
	20__	20__	20__	20__	
Федеральный бюджет					
Областной бюджет					
Местный бюджет					
Внебюджетные источники					
Итого, тыс. руб.					

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципального проекта, (реализации муниципального проекта, связанного с реализацией региональных проектов, входящих в состав национальных проектов/ реализации муниципального проекта связанного с реализацией региональных проектов, не входящих в состав национальных проектов)

(наименование проекта)

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа, подтверждающего исполнение мероприятия (результата), контрольной точки и характеристика результата
		Начало	Окончание		
1	2	3	4	5	6
1.	Задача № «Наименование задачи»				
1.1.	Указывается наименование мероприятия (результата)				
1.1.1	Указывается наименование контрольной точки				

Приложение №1
к постановлению администрации
Никольского муниципального округа
от 17.02.2025 № 184

Приложение 6
к Положению
об организации проектной
деятельности в администрации
Никольского муниципального округа

СОГЛАСОВАНО	УТВЕРЖДАЮ
Куратор проекта	Руководитель проекта
«__» _____ 20__ года	_____ ФИО
	«__» _____ 20__ года

Отчет о ходе реализации муниципального проекта
(ежеквартальный, годовой, итоговый)
на «__» _____ 20__ года

1. Общие сведения о проекте	
Наименование проекта	
Сроки реализации проекта (дата начала и окончания проекта)	
Куратор проекта (ФИО, должность)	
Руководитель проекта (ФИО, должность)	
Федеральные и/или региональные проекты, на достижение целей, показателей, результатов которых направлен проект	
Соответствие Стратегии социально- экономического развития Никольского муниципального района Вологодской области до 2030 год, утвержденной решением Представительного Собрания Никольского муниципального района от 14.12.2018 года №102	
Связь с муниципальной программой Никольского муниципального района	

2. Отчет по содержанию проекта

Цель:				
Оценка достижения цели проекта:				
Наименование показателя	Единица измерения	план	факт	комментарий
1.				
2.				
Итого выполнено показателей:				

3. Отчет по выполнению мероприятий и контрольных точек реализации проекта						
№ п/п	Наименование мероприятия	Контрольные точки				Информация о ходе выполнения мероприятия, причинах отклонения, рисках реализации
		план		факт		
		начало	окончание	н ачало	окончание	
1.						
2.						

4. Финансовое обеспечение реализации проекта						
Источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам				Всего, тыс. руб.	
	план	факт на ___. ___. 20__	план	факт на ___. ___. 20__	план	факт на ___. ___. 20__
Федеральный бюджет						
Областной бюджет						
Местный бюджет						
Внебюджетные источники						
Итого, тыс. руб.						
% выполнения						